Член Правительства Ивановской области - директор Департамента
образования и науки Ивановской области _____/А.А. Хапалов

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Оказание поддержки реализации научных, образовательных проектов и развитие инфраструктуры»
за III квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Участие в реализации программ развития высшего образования и науки, посредством предоставления грантовой поддержки и софинансирования													
1.1.	Мероприятие (результат) "Получили поддержку научные проекты в рамках региональных (федеральных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых исследований по приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда"	Человек	X	10	X	23	0	0	31.12.2026	30.09.2026	X	Хапалов Антон Алексеевич - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента образования и науки Ивановской области		
1.1.К.1.	Мониторинг реализации мероприятия		-	-	X	-	-	-	24.09.2026	24.09.2026	X	Хапалов Антон Алексеевич - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента образования и науки Ивановской области	Иной документ "справка" ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.10.2026 № б/н	

1.1.К.2.	мониторинг реализации мероприятия		X			-	-	-	22.12.2026			Хапалов Антон Алексеевич - Член Правительства Ивановской области - директор Департамента образования и науки Ивановской области		

4 Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Участие в реализации программ развития высшего образования и науки, посредством предоставления грантовой поддержки и софинансирования, всего:	19 500,00	16 500,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	59,09	
Мероприятие (результат) "Получили поддержку научные проекты в рамках региональных (федеральных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых исследований по приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда" (всего), в том числе	19 500,00	16 500,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	59,09	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 500,00	16 500,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	59,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	19 500,00	16 500,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	59,09	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 500,00	16 500,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	59,09	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Оказание поддержки реализации научных, образовательных проектов и развитие инфраструктуры (всего)	0,00	0,00	0,00		

5 Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен	окт	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1.	Участие в реализации программ развития высшего образования и науки, посредством предоставления грантовой поддержки и софинансирования													
1.1	Мероприятие (результат) "Получили поддержку научные проекты в рамках региональных (федеральных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и поисковых исследований по приоритетным направлениям деятельности Российского научного фонда"													
	План												19 500,00	19 500,00
	Факт/прогноз													

6 Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показатели, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
Риски отсутствуют							