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регионального проекта

Социальная активность (Ивановская область)

1. Основные положения

Социальная активность (Ивановская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (Ивановская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Эрмиш И.Г. заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Антонова О.Г.Руководитель регионального проекта начальник Департамента образования Ивановской области

Фролов А.А.Администратор регионального проекта

заместитель начальника Департамента образования

Ивановской области, начальник управления молодежной

политики Департамента образования Ивановской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ивановской области "Развитие

образования Ивановской области"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и

реализация государственной молодежной политики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1.

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений,

в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,02 01.04.201

8

0,0000 0,0300 0,0350 0,0403 0,0514 0,0624 0,0735

Миллион

человек

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Общая численность граждан Российской

Федерации, вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,008

2

0,015

0

0,017

7

0,021

0

0,024

0

0,025

1

Миллион

человек

0,0403

0,040

3

0,038

0

0,035

1

0,031

6

0,028

1

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами

осуществлены

мероприятия по

обучению не менее 25

тыс. координаторов

добровольцев

(волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и

технологий работы с

волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества.

ТЫС

ЕД

- 0.1

21

0.1

76

0.2

5

0.3

29

 Разработаны и

реализуются

образовательные

программы

подготовки

специалистов по

работе в сфере

добровольчества и

технологий работы

с волонтерами

с учетом

российской и

международной

практики и

возможностью

модульного

освоения.

Проведена

подготовка

(переподготовка)

не менее 25 тыс.

специалистов по

работе в сфере

добровольчества и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0.4

01

0.4

71

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

технологий работы

с волонтерами, в

соответствии с

разработанными

образовательными

программами

1.2

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

рекламные ролики на

ТВ и в сети

"Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы

составляет не менее

10 000 000 человек

ежегодно, а также в

сети "Интернет" и

социальных сетях

размещается не менее

1 000

информационных

МЛН

ЕД

- 0.1 0.1 0.0

342

0.0

342

 Организованы и

проведены

конкурсы на

лучшую разработку

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества.

Организована и

проводится

информационная и

рекламная

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(ежегодно).

Подготовлено и

обеспечено

распространение

аналитических

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 -

- -0.0

342

0.0

342

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалов в год

материалов по

результатам

исследования

эффективности

реализованной

информационной и

рекламной

кампании в целях

популяризации

добровольчества,

включающей

критерии

вовлечения новых

добровольцев

(волонтеров) в

действующие

проекты на основе

данных единой

информационной

системы в сфере

развития

добровольчества

1.3

Проведен конкурсный

отбор на

предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам в

ЕД

- 0 1 0 0

 Разработана

конкурсная

документация и

проведен

конкурсный отбор

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 -

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в

субъектах Российской

Федерации

на предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам

в сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в

субъектах

Российской

Федерации, по

широкому спектру

направлений

добровольческой

(волонтерской)

деятельности.

Поддержано не

менее 20 проектов

ежегодно

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Реализован комплекс

проектов и

мероприятий для

студенческой

молодежи,

направленный на

формирование и

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.3

73

2.6

19

2.4

4

2.4

4

 Ежегодно в рамках

проекта

дискуссионных

студенческих

клубов "Диалог на

равных"

проводится не

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

4.7 01.10.201

8

- -2.4

4

2.4

4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развитие

способностей,

личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального

развития

менее 1 000 встреч

во всех субъектах

Российской

Федерации, с

участием не менее

500 спикеров, в

которых

принимает участие

не менее

200 000 студентов

образовательных

организаций

высшего и

среднего

специального

образования.

Проведено не

менее

300 прямых

трансляций в сети

"Интернет"

(ежегодно), создано

не менее 100

видеороликов

(ежегодно) для

размещения в сети

"Интернет".

Общий охват
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

интернет-

аудитории

проектом составит

не менее 5 000 000

человек ежегодно.

Не менее 150 тыс.

студентов к 2024

году используют

единое

студенческое

мобильное

приложение

"OnRussia",

объединяющее

активную

молодежь со всей

страны. Ежегодное

увеличение числа

пользователей не

менее

50 тыс. человек.

Созданы и

реализуют свою

деятельность на

постоянной основе

отделения

Национальной

лиги студенческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

клубов в не менее

80 субъектах

Российской

Федерации к 2024

году. Ежегодно

участие

принимают не

менее 500 000

студентов

образовательных

организаций

высшего и

среднего

специального

образования из 80

субъектов

Российской

Федерации

К 2024 году 70%

студентов будут

вовлечены в

клубное

студенческое

движение.

2.2

Ежегодно, начиная с

2019 года, в весенне-

летний период

ЧЕЛ

- 24 12 12 12

 Ежегодно, с 2022

года, на базе

образовательного

Проведе

ние

массовых

0 -

- -12 12

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработаны и

проведены 10

образовательных

программ в рамках

Форума молодых

деятелей культуры и

искусства "Таврида" .

На базе

образовательного

центра для молодых

деятелей культуры и

искусства "Арт-

резиденция

"Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в

период с сентября по

июнь включительно

проводятся по две 10-

дневные смены.

центра проводятся

по две 10-дневные

смены, которые

охватывают не

менее 4

направлений

культуры и

искусства

(количество

участников 1

смены составляет

не мене 200

человек).

Увеличено число

молодых деятелей

культуры и

искусства,

обладающих

личными

профессиональным

и достижениями в

различных

творческих

областях.

Предоставлены

возможности для

творческой

молодежи

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучаться по

расширенным

образовательным

программам от

ведущих

российских

организаций в

области культуры и

искусства.

Разработаны и

ежегодно

проводятся не

менее 10

образовательных

программ в рамках

Форума молодых

деятелей культуры

и искусства

"Таврида", в

котором

принимают

участие не менее 3

500 молодых

деятелей культуры

и искусства, к

разработке

программ

привлечено не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 30

профильных

партнерских

организаций сферы

культуры и

искусства,

разрабатывающих

образовательные

программы по

профильным

направлениям

деятельности.

Участие в

образовательной

программе

приняли не менее

300 экспертов.

Предоставлена

возможность для

молодых деятелей

культуры и

искусства

получения

информации по

профильному

направлению

творчества от

ведущих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

российских

экспертов в

области культуры и

искусства.

Проведены

качественные

экспертные отборы

проектов среди

творческой

молодежи
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Результат "В соответствии с

разработанными образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не менее

25 тыс. координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества"

 Разработаны и реализуются

образовательные программы

подготовки специалистов по работе

в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами

с учетом российской и

международной практики и

возможностью модульного

освоения.

Проведена подготовка

(переподготовка) не менее 25 тыс.

специалистов по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами, в

соответствии с разработанными

образовательными программами

Фролов А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Проведен конкурсный

отбор на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации"

 Разработана конкурсная

документация и проведен

конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации, по

широкому спектру направлений

добровольческой (волонтерской)

деятельности. Поддержано не менее

20 проектов ежегодно

Фролов А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены  

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

10 000 000 человек ежегодно, а

также в сети "Интернет" и

социальных сетях размещается не

менее 1 000 информационных

материалов в год"

 Организованы и проведены

конкурсы на лучшую разработку

информационной и рекламной

кампании в целях популяризации

добровольчества.

Организована и проводится

информационная и рекламная

кампании в целях популяризации

добровольчества (ежегодно).

Подготовлено и обеспечено

распространение аналитических

материалов по результатам

исследования эффективности

реализованной информационной и

рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества,

включающей критерии вовлечения

новых добровольцев (волонтеров) в

действующие проекты на основе

данных единой информационной

системы в сфере развития

добровольчества

Фролов А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Фролов А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены  

-

Фролов А.А.

30.09.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Результат "Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития"

 Ежегодно в рамках проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных"

проводится не менее 1 000 встреч во

всех субъектах Российской

Федерации, с участием не менее

500 спикеров, в которых принимает

участие не менее

200 000 студентов образовательных

организаций высшего и среднего

специального образования.

Проведено не менее

300 прямых трансляций в сети

"Интернет" (ежегодно), создано не

менее 100 видеороликов (ежегодно)

для размещения в сети "Интернет".

Общий охват интернет-аудитории

проектом составит не менее

5 000 000 человек ежегодно.

Не менее 150 тыс. студентов к 2024

году используют единое

студенческое мобильное

приложение "OnRussia",

объединяющее активную молодежь

со всей страны. Ежегодное

увеличение числа пользователей не

менее

50 тыс. человек.

Созданы и реализуют свою

деятельность на постоянной основе

Фролов А.А.

01.10.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отделения Национальной лиги

студенческих клубов в не менее 80

субъектах Российской Федерации к

2024 году. Ежегодно участие

принимают не менее 500 000

студентов образовательных

организаций высшего и среднего

специального образования из 80

субъектов Российской Федерации

К 2024 году 70% студентов будут

вовлечены в клубное студенческое

движение.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Ежегодно, начиная с 2019

года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в рамках

Форума молодых деятелей культуры

и искусства "Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября по

июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. "

 Ежегодно, с 2022 года, на базе

образовательного центра проводятся

по две 10-дневные смены, которые

охватывают не менее 4 направлений

культуры и искусства (количество

участников 1 смены составляет не

мене 200 человек). Увеличено число

молодых деятелей культуры и

искусства, обладающих личными

профессиональными достижениями

в различных творческих областях.

Предоставлены возможности для

творческой молодежи обучаться по

Фролов А.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

расширенным образовательным

программам от ведущих российских

организаций в области культуры и

искусства.

Разработаны и ежегодно проводятся

не менее 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида", в котором принимают

участие не менее 3 500 молодых

деятелей культуры и искусства, к

разработке программ привлечено не

менее 30 профильных партнерских

организаций сферы культуры и

искусства, разрабатывающих

образовательные программы по

профильным направлениям

деятельности. Участие в

образовательной программе приняли

не менее 300 экспертов.

Предоставлена возможность для

молодых деятелей культуры и

искусства получения информации

по профильному направлению

творчества от ведущих российских

экспертов в области культуры и

искусства. Проведены качественные

экспертные отборы проектов среди

творческой молодежи

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Фролов А.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены  

-

Фролов А.А.

30.06.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Фролов А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Фролов А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Фролов А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

42

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антонова О. Г. начальник Департамента

образования Ивановской

области

Эрмиш И. Г. 6

2 Администратор регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и профессионального развития

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

4 Участник регионального

проекта

Лазарев В. Ф. Заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник отдела

профессионального

образования Департамента

образования Ивановской

область

Антонова О. Г. 10

5 Участник регионального

проекта

Петлеван Ю. П. ведущий консультант

управление молодежной

политики Департамента

образования Ивановской

области

50



В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

7 Участник регионального

проекта

Афонина А. В. Исполняющий обязанности

ректора

Эрмиш И. Г. 10

8 Участник регионального

проекта

Петлеван Ю. П. ведущий консультант

управление молодежной

политики Департамента

образования Ивановской

области

50

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей

культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

10 Участник регионального

проекта

Петлеван Ю. П. ведущий консультант

управление молодежной

политики Департамента

образования Ивановской

области

50

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах

Российской Федерации



11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

12 Участник регионального

проекта

Петлеван Ю. П. ведущий консультант

управление молодежной

политики Департамента

образования Ивановской

области

50

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. А. заместитель начальника

Департамента образования

Ивановской области,

начальник управления

молодежной политики

Департамента образования

Ивановской области

30

14 Участник регионального

проекта

Разумова И. Ф. начальник отдела

организационного,

информационно-

аналитического обеспечения и

делопроизводства

Департамента образования

Ивановской области

10

15 Участник регионального

проекта

Петлеван Ю. П. ведущий консультант

управление молодежной

политики Департамента

образования Ивановской

области

50


